

■第9次白糠町社会教育中期計画策定スケジュール

年	月	日	会 議 ・ 担 当	協 議 内 容 ・ 作 業 内 容	手 順
29	3	16	平成 28 年度 第 2 回社会教育委員会議	<ul style="list-style-type: none"> ・今後のスケジュールの検討 ・専門部会の構成についての協議 ・策定にあたっての意見聴取 	
	3	下	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート実施 	
	4～5		事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果分析 ・第8次社会教育中期計画の評価(行政) 	
	6	22	平成 29 年度第 1 回社会教育委員会議	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果報告 ・第8次社会教育中期計画の評価とアンケート調査結果分析を依頼(社会教育委員) ・専門部会の設置 	①諮問 ②受諾
	7	上	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・専門部会提出資料の作成 	
	7	26	各専門部会①	<ul style="list-style-type: none"> ・部会別協議 	③検討
	8～10		事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・策定素案の作成 	
	11	7	各専門部会②	<ul style="list-style-type: none"> ・策定素案の検討 	③検討
	11	中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・策定案の作成 	
	12	19	平成 29 年度第 2 回社会教育委員会議	<ul style="list-style-type: none"> ・策定案の全体検討 	③検討
	12～1		事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・計画書案の作成、原稿校正 ・起草案の検討 	
30	1	30	平成 29 年度第 3 回社会教育委員会議	<ul style="list-style-type: none"> ・中期計画の起草 ・中期計画の答申 	④起草 ⑤答申
	3	19	教育委員会の会議	<ul style="list-style-type: none"> ・中期計画の決定 	⑥決定
	3	下	事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・計画書の印刷・製本 	