

第7次白糠町総合計画（後期実行計画） 変更内容のお知らせです

第7次白糠町総合計画（後期実行計画）は、平成25～29年度までの5年間で、まちが予定している仕事（事務事業）の内容を定めたものです。まちの仕事は、計画書に掲載した内容から変更することがありますので、変更した理由や内容を町民の皆さんに公表していくこととしています。

今回お知らせするのは、平成28年度で変更等が確定した事務事業です。変更等の内容は、「第7次白糠町総合計画」の冊子に貼り付けができるよう「別紙」として今月号の広報とあわせて配布していますので、ご活用ください。なお、冊子につきましては平成25年3月に各戸に配布しております。

掲載ページ	事業番号	事務事業名	変更区分	変更した理由や内容
28	1-1-5	1 振内線改良舗装整備事業	変更	実施時期を平成29年度まで延長します。
29	1-1-6	10 西庶路南1丁1号通りの整備	変更	舗装工事を追加し、実施年次を変更します。
30	1-1-6	15 西庶路新朝日3番通りの整備	変更	実施年次を変更します。
30	1-1-6	16 西庶路千鳥9番通りの整備	変更	実施年次を変更します。
30	1-1-6	25 宮下支線10号通りの整備	変更	実施年次を変更します。
31	1-1-6	37 下庶路2号通りの整備	追加	新規整備路線を追加します。
31	1-1-6	38 下庶路3号通りの整備	追加	新規整備路線を追加します。
32	1-1-7	6 町道路面性状調査	変更	調査期間を平成29年度まで延長します。
33	1-2-2	1 計画的な住宅施策の推進	変更	現行の計画が中間年を迎えるため、今後の住宅施策の促進に向けて長寿命化改善内容、除却計画、建設計画の再検討を行い、平成30年度以降10年間の計画策定を行います。
56	3-1-2	8 妊産婦安心出産支援事業	追加	町外の産科医療機関を受診する際にかかる交通費を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりに努めます。
56	3-1-2	9 ピロリ菌検査(中学生)の実施	追加	中学生を対象にピロリ菌検査を実施し、陽性反応の該当者に対する除菌治療費の全額助成を行い、予防医療の充実を図ります。