

【白糠町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- （１） 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：２校
- （２） 総学校数に占める割合：５０％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- （１） ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和７年９月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。
- （２） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年１０月から順次改善策の検討を開始し、令和８年３月までに対象校における改善策を完了させる。