

(様式1)

白 教 管 第 77 号

平成29年 4月19日

文部科学大臣 殿

北海道白糠町長 棚 野 孝 夫

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

白糠町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

白糠町教育委員会管理課学校建設係

住所：北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1

電話：01547-2-2171

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

本町は、小学校3校、中学校3校(うち小中併置校1校)及び幼稚園1園を保有しているが、児童生徒の減少に伴い、耐震化の促進と合わせて学校の統廃合等についても重要な課題となっている。今回、校舎一体型の義務教育学校により整備予定の庶路地区については、小学校及び中学校がそれぞれ存在しているが、両校ともに建築後40年以上経過しており、老朽化が著しい状況であり、平成24年度に実施した耐力度調査によって危険建物とされたものである。同じく老朽化著しい庶路地区の幼稚園、保育園施設を「幼保連携型認定こども園」に移行させ、幼児教育と義務教育が円滑に機能する一体型(合築)施設を建設するものである。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

東日本大震災後、地域における防災拠点としての学校の重要性が再認識されていることから、平成24年度に実施した耐力度調査により、危険建物とされた庶路小学校及び庶路中学校を別敷地の高台に移転改築するものである。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

平成27～29年度に改築を予定している庶路小中学校において、防犯対策として2階に職員室を配置し、児童生徒玄関及びグラウンドの視認性を確保する。また、屋外出入口には監視カメラを設置して部外者の侵入について常時監視を行い、屋内については、緊急通報装置を設置し、緊急時の早期対応を行う。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

平成27～29年度に改築を予定している庶路小中学校において、地球温暖化防止や再生可能エネルギーの活用や学習のため、ペレットボイラー暖房システム及び太陽光発電装置の導入を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

平成27～29年度に改築を予定している庶路小中学校において、認定こども園及び小中一体型の園校舎という施設の特性を生かしながら、幼児教育と義務教育を円滑に機能させつつ、義務教育学校への移行を目指す。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

| 学校等 | | 学校等 |
|-----------------------------------|---------|------|
| 小学校 | | 3 校 |
| 中学校 | | 3 校 |
| 義務教育学校 | | 0 校 |
| 中等教育学校(前期課程) | | 0 校 |
| 特別支援学校(小学部及び中学部) | | 0 校 |
| 幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む) | | 1 園 |
| 幼保連携型認定こども園 | | 0 園 |
| 高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む) | | 0 校 |
| 教員及び職員のための住宅 | | 35 戸 |
| 学校給食施設 | 単独校調理場 | 0 箇所 |
| | 共同調理場 | 1 箇所 |
| スポーツ施設 | 学校水泳プール | 0 箇所 |
| | 学校武道場 | 0 箇所 |
| | 社会体育施設 | 2 箇所 |

(2) 整備に関する計画の策定状況

| 計画名 | 策定の有無 | 策定年月日 |
|-------------------------|-------|-------|
| 個別施設計画 ^{※1} | 無し | |
| 国土強靱化地域計画 ^{※2} | 無し | |

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

| |
|---|
| <p>施設整備計画の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画策定期間後に、指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果を本町のホームページ等で公表する。</p> |
|---|

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】 | | 事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】 うち、対象内 実工事費 (千円) | 事業実施 年度 (予定) | 備考 |
|------------------------|-----|------|--------|----------|----------|------------------|----------------------|--------------|--|--|----|
| | | | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 (契約～完成) | (㎡、箇所 等) | うち、対象 面積等 | | | |
| 鹿路小学校(第I期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H28.3 | 4 | 1,373 | 平成27年度 | 負担金併行・耐力度4,814点、4,333点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第II期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 1,498 | 502,249 | 平成28年度 | 負担金併行・耐力度4,814点、4,333点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第III期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 1,679 | 552,940 | 平成29年度 | 負担金併行・耐力度4,814点、4,333点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第I期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H28.3 | 0 | 0 | 平成27年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第II期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 32 | 10,857 | 平成28年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第III期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 36 | 11,953 | 平成29年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第I期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H28.3 | 2 | 591 | 平成27年度 | 負担金併行・耐力度3,025点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第II期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H29.3 | 322 | 117,013 | 平成28年度 | 負担金併行・耐力度3,025点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校(第III期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H30.2 | 369 | 132,605 | 平成29年度 | 負担金併行・耐力度3,025点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第I期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H28.3 | 3 | 1,034 | 平成27年度 | 負担金併行・耐力度3,803点、3,755点、4,590点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第II期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 1,128 | 378,208 | 平成28年度 | 負担金併行・耐力度3,803点、3,755点、4,590点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第III期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 1,264 | 416,380 | 平成29年度 | 負担金併行・耐力度3,803点、3,755点、4,590点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第I期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H28.3 | 0 | 0 | 平成27年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第II期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 10 | 3,290 | 平成28年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第III期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 11 | 3,622 | 平成29年度 | 負担金併行・エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第I期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H28.3 | 2 | 665 | 平成27年度 | 負担金併行・耐力度2,928点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第II期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H29.3 | 362 | 131,683 | 平成28年度 | 負担金併行・耐力度2,928点、エコスクール整備 | |
| 鹿路中学校(第III期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.12～H30.2 | 415 | 149,230 | 平成29年度 | 負担金併行・耐力度2,928点、エコスクール整備 | |
| 鹿路小学校 (鹿路小学校)自家発電設備 | (4) | 37 | 太陽光発電等 | - | - | - | 1 | 78,500 | 平成29年度 | | |
| 白糠中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | - | H27.10～H28.1 | | 5,163 | 平成27年度 | | |
| 赤路中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | - | H27.10～H28.2 | | 22,510 | 平成27年度 | | |
| (参考)負担金事業 計 | | | | | | | | 2,916,572 | | | |
| 鹿路小学校(第II期工事) | - | | 負担金事業 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 65 | 21,233 | 平成28年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路小学校(第III期工事) | - | | 負担金事業 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 150 | 49,545 | 平成29年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路小学校(第II期工事) | - | | 負担金事業 | 屋 | R | H27.12～H29.3 | 19 | 6,692 | 平成28年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路小学校(第III期工事) | - | | 負担金事業 | 屋 | R | H27.12～H30.2 | 43 | 15,615 | 平成29年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路中学校(第II期工事) | - | | 負担金事業 | 校 | R | H27.12～H29.3 | 170 | 55,898 | 平成28年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路中学校(第III期工事) | - | | 負担金事業 | 校 | R | H27.12～H30.2 | 396 | 130,429 | 平成29年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路中学校(第II期工事) | - | | 負担金事業 | 屋 | R | H27.12～H29.3 | 98 | 35,188 | 平成28年度 | H28～29 国債事業 | |
| 鹿路中学校(第III期工事) | - | | 負担金事業 | 屋 | R | H27.12～H30.2 | 228 | 82,106 | 平成29年度 | H28～29 国債事業 | |