

## ■第10次白糠町社会教育中期計画策定スケジュール

年	月	日	会 議 ・ 担 当	協 議 内 容 ・ 作 業 内 容	手 順
4	3	15	令和3年度第2回社会教育委員会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後のスケジュールの確認</li> <li>・アンケート内容の確認</li> <li>・策定にあたっての意見聴取</li> </ul>	
	3	24	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート実施（送付）</li> </ul>	
	6	上	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果回収、集約</li> </ul>	
	6	29	中期計画策定第1回全体会議 (令和4年度第1回社会教育委員会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果報告</li> <li>・第9次白糠町社会教育中期計画の評価とアンケート調査結果分析を依頼</li> <li>・専門部会設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①諮問</li> <li>②受諾</li> </ul>
	7	上	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定に関わる資料作成</li> <li>・専門部会提出資料の作成</li> </ul>	
	7	29	各専門部会①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部会別協議</li> <li>・第9次白糠町社会教育中期計画推進状況の検証及び評価と見解</li> </ul>	③検討
	8	中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定素案の作成</li> </ul>	
	9	30	各専門部会②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定案の部会別協議</li> </ul>	③検討
	10	中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定案の作成</li> </ul>	
	11	29	中期計画策定第2回全体会議 (令和4年度第2回社会教育委員会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定案の全体検討</li> </ul>	③検討
	12	上	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書案の作成、原稿校正</li> <li>・起草案の検討</li> </ul>	
	1	25	中期計画策定第3回全体会議 (令和4年度第3回社会教育委員会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終計画案の決定</li> <li>・中期計画の答申</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>④起草</li> <li>⑤答申</li> </ul>
5	2	28	令和4年度第4回社会教育委員会議 (通常の会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務事業報告、事業報告ほか</li> </ul>	
	2	28	教育委員会の会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中期計画の決定</li> </ul>	⑥決定
	3	中	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書の印刷、製本</li> <li>・白糠町社会教育中期計画の配付</li> </ul>	